



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Prot. n.: 10280

Roma, 24/04/2018

I.I.S. "J. TORRIANI"	
ISTITUTO TECNICO - SATTORE VARESE, 6200	
VIA S. MARTINO - 02020 SCIAZZO (PV)	
Protoc. N.	2925
Pervenuto	26-04-2018
Posizione	
di Archivio	6-2-2

Al Dirigente Scolastico
Mozzi Roberta
'J. TORRIANI' (CRIS004006)
VIA SEMINARIO, 17/19
Cremona 26100

Oggetto : Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento
Riferimento cod. **CRIS004006** Vs. nota prot. n. **2923/2018** del **24/04/2018**

Con riferimento alla nota in oggetto, si comunica che, considerate le motivazioni addotte a supporto della richiesta stessa ed in deroga alle scadenze fissate nella nota autorizzativa inviata a codesta istituzione scolastica relativa all'**Avviso 2 – FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI**, si autorizza la proroga alla conclusione del progetto **Laboratorio del Tempo** (cod.progetto **10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-45**) al **31/05/2018** invece che al **30/09/2018** come da voi richiesto

Si comunica che, entro la data sopra indicata, dovranno essere concluse le attività procedurali/attuative del progetto: inserimento della data dell' iscrizione in bilancio, inserimento degli incarichi, inserimento delle procedure di aggiudicazione di beni e servizi, aggiornamento del valore delle spese generali, convalida delle forniture, inserimento della documentazione richiesta nella sezione "documentazione e chiusura"

Il Dirigente
Alessandra Augusto

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993