



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "J. TORRIANI"

E-mail: cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it

Sito Web: www.iistorriani.gov.it

ISTITUTO TECNICO - LICEO SCIENTIFICO

Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA ☎ 037228380 - Fax: 0372412602

ISTITUTO PROFESSIONALE – IeFP Sezione associata "ALA PONZONE CIMINO"

Via Gerolamo da Cremona, 23 - 26100 CREMONA ☎ 037235179 - Fax: 0372457603

**Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3 – 10.8.1.A3-FESR PON-LO-2017-45
CUP D16J1500199007**

OGGETTO: Richiesta proroga - Progetto PON/FESR "10.8.1.A3-FESR PON-LO-2017-45 "

Il Dirigente Scolastico

- VISTO l'avviso Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale 2014-2020.
- Vista la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31750 del 25 Luglio 2017 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 26000;
- Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
- Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n°368 del 9/10/2017 di approvazione assunzione a bilancio progetti PON;

CONSIDERATO che l'Istituto Torriani è stato oggetto di accorpamento con L'Istituto APC e che questo ha causato forti disagi da un punto di vista amministrativo e contabile, nonché organizzativo

CONSIDERATO la necessità di adeguare con piccoli adattamenti edilizi le aule ospitanti il laboratorio relativo al progetto in oggetto;

PRESO ATTO dell'approssimarsi della scadenza del 30.04.2018, termine perentorio per la conclusione del progetto;



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "J. TORRIANI"

E-mail: cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it

Sito Web: www.iistorriani.gov.it

ISTITUTO TECNICO - LICEO SCIENTIFICO

Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA ☎ 037228380 - Fax: 0372412602

ISTITUTO PROFESSIONALE – IeFP Sezione associata "ALA PONZONE CIMINO"

Via Gerolamo da Cremona, 23 - 26100 CREMONA ☎ 037235179 - Fax: 0372457603

**Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3 – 10.8.1.A3-FESR PON-LO-2017-45
CUP D16J15001990007**

CONSIDERATO che le attività di inserimento documenti non saranno concluse entro la suddetta scadenza, per i motivi sopra esplicitati e non imputabili ad inadempienza dell'Istituzione Scolastica;

C H I E D E

la proroga per la conclusione del progetto in oggetto di 150 (centocinquanta) giorni rispetto alla data del 30.04.2018 termine perentorio previsto dalla vigente normativa, per i motivi menzionati in premessa. In attesa di un sollecito e positivo riscontro, si porgono cordiali saluti.

f.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico

Roberta Mozzi